



Утверждаю
Директор МОУ ОШ № 30
Ирина М.В.
Приказ № 65/30 от 06.06.2023 г.

**План-график
введения федеральных основных общеобразовательных программ в
муниципальном общеобразовательном учреждении
«Основная школа № 30»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Определение координатора по вопросам введения ФООП	Май 2023	Администрация школы	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФООП.
2.	Проведение совещаний с педагогическим составом ОО, по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП	июнь-август 2023	Администрация школы, руководитель ШМО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на общеобразовательной организации
3.	Проведение мониторинга готовности МОУ ОШ № 30 по вопросам введения ФООП	Июль 2023	Администрация школы	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации.
4.	Проведение самодиагностики готовности ОО к введению в ФООП	Июль 2023	Администрация школы	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
5.	Организация работы контроля готовности к введению ФООП	До 15.08.2023	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6.	Участие педагогов школы в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Администрация школы	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения ФООП
<i>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
7.	Формирование плана-графика мероприятий в образовательной организации по введению ФООП	Июнь 2023	Администрация школы, руководитель ШМО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне общеобразовательной организации
8.	Определение дефицитов	Июль 2023	Администрация	Разработан и

	при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации		школы	реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
III. Методическое обеспечение введения ФООП				
9.	Коррекция локально нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП.	Июнь-август 2023	Администрация школы	Отобрана общая модель подготовки образовательных организаций к введению ФООП
10.	Участие учителей – предметников в деятельности районных методических объединений учителей-предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Май-август 2023	Учителя- предметники	Своевременно проведена разъяснительная работа, оказана адресная помощь педагогическим работникам: проведены информационные семинары методических объединений для учителей-предметников по содержанию ФООП; - организовано участие в мониторинге готовности образовательных организаций и педагогов к работе по ФООП
11.	Участие педагогических работников в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событиях.	Сентябрь-декабрь 2023	Учителя- предметники	Участие в площадках для обсуждения педагогическим сообществом актуальных вопросов введения ФООП, обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагогического работника
12.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя	До 1 сентября 2023	Учителя- предметники	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.

	федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП			Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
13.	Повышение квалификации руководителей и педагогических работников ОО по актуальным дополнительным профессиональным программам, включающие вопросы внедрения и реализации ФООП.	По отдельному графику ГО У ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО»	Администрация школы, руководитель ШМО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
<i>V. Мониторинг готовности муниципального образования к введению ФООП</i>				
14	Участие индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению ФООП	Июль-август 2023	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению ФООП
15.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП	Октябрь-ноябрь 2023	Администрация школы	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях ФООП
<i>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</i>				
16.	Информирование общественности через средства массовой информации (официальной страницы ВКонтакте) о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО Богородицкого района	В течение 2023 года	Педагогический коллектив	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации ФООП